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Projektų valdymas 
Mokymo kurso apras as 

 

 

Projektų valdymas 
Mokymo kurso “Projektų valdymas“ metu supažindiname su projektų valdymo pagrindais, baziniais instrumentais 

ir koncepcijomis. Aptariame projektų vadovo ir komandos narių roles, projektų valdymo naudą įmonei. Atliekame 

praktines užduotis projektų valdymo teorijai įtvirtinti. Kurso metu gautos žinios palengvina tolimesnės projektų 

valdymo mokymosi krypties (Prince2, IPMA, Agile, PMI) pasirinkimą. Tai ir pažintinis kursas padalinių ar įmonių 

vadovams planuojantiems projektų valdymo principų įgyvendinimą veiklai gerinti. 

 

Kurso turinys 
 

Įvadas 
o Kurso tikslai 

o Kas yra projektas 

o Kas yra projektų valdymas 

o Trigubas apribojimas 

o Projekto gyvavimo ciklas 

o Projektą įtakojanti aplinka 

o Projekto vadovo rolės ir atsakomybės 

 

Inicijavimas 
o Vadovybės vaidmuo 

o Kur kaip ir kodėl inicijuojami projektai 

o Projektų parinkimas 

o Instrumentai parinkimui 

o Projekto pradžia 

o Poreikio įvertinimas 

o Projekto valdymas 

o Teisingai suformuoti tikslai 

o Reikalavimai 

o Svarbūs  „formalumai“ 

o Projekto pradžios nurodymo dokumentas 

o Reikalavimų dokumentas 

 

http://www.123consulting.lt/
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Planavimas 
o Projekto komanda 

o Apimties planavimas 

o Darbų išskaidymo schema (WBS) 

o WBS modelis 

o Darbų paketas 

o WBS žodynas 

o Gerosios praktikos 

o Laiko tvarkaraštis 

o Tinklinė diagrama 

o Kritinis kelias 

o Gantt‘o diagrama 

o Projekto kalendorius 

o Gairių planas 

o Kaštų planas 

o Išteklių planavimas 

o Personalo planas 

o Rizikų valdymo planas 

o Pirkimų planavimas 

o Finansiniai instrumentai 

o Komunikavimas 

o Kokybė 

o Projekto valdymo planas 

 

Įgyvendinimas 
o Projekto „bazė“ 

o Komandos formavimas 

o Organizacinės struktūros 

o Santykiai su susijusiais asmenimis 

o Pokyčių valdymas 

o Projekto veiklos vertinimas 

o Įgytos vertės metodas 

o Specialistų panaudojimo vertinimas 

o Projekto ataskaitos 

 

Užbaigimas 
o Tinkamas užbaigimas 

o Užsakovo patvirtinimas 

o Užbaigimo „formalumai“ 

o Projekto patirties ataskaita 
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